

議案第26号

代理の承認を求めることについて

教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和51年倉敷市教育委員会規則第10号）第2条第3項の規定により、事業委託契約の変更に係る専決処分の報告について、次のとおり（別紙のとおり）代理したので、承認を求める。

令和5年5月11日提出

倉敷市教育委員会

教育長 仁 科 康

事業委託契約の変更に係る専決処分の報告について

倉敷市立大高小学校調理場・校舎整備事業委託契約の変更について、専決処分したので、次のとおり報告する。

記

- | | |
|-----------|--|
| 1 専決処分年月日 | 令和5年2月24日 |
| 2 変 更 内 容 | 契約金額の変更 |
| | 変更前 1,754,500,000円 |
| | 変更後 1,832,699,660円 |
| | 78,199,660円（4.46%の増額） |
| 3 変 更 理 由 | 仮契約締結日（令和3年10月29日）から工事着工日（令和4年7月22日）までの間に建築資材費等が急激に上昇したため。 |

提案理由

倉敷市立大高小学校調理場・校舎整備事業委託契約の変更について専決処分をしたため、地方自治法第180条第2項の規定により令和5年4月24日開催の臨時市議会へ報告するものを教育委員会へ報告する。

事業委託契約

専決処分 年月日	事業名	契約 年月日	受託者名	変更前契約	
				契約金額	完成年月日
令和 5.2.24	倉敷市立大高小学校調理場・ 校舎整備事業	令和 3.12.20	倉敷市立大高小学校調 理場・校舎整備事業コ ンソーシアム	円 1,754,500,000	令和 6.3.31

変更明細書

変更契約		増減額	変更理由
契約金額	完成年月日	増減割合	
円 1,832,699,660	令和 ————	円 78,199,660 % 4.46	仮契約締結日（令和3年10月29日）から工事着工日（令和4年7月22日）までの間に建築資材費等が急激に上昇したため。