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３ 現在の状況について





◇変更経緯
現計画事業期間；令和１２年３月３１日（清算期間５カ年含む）
新型コロナウィルス感染症拡大 → 事業期間を延伸
社会情勢の変化による物価高騰 → 総事業費を増額

◇変更内容
①事業期間７年延伸；令和１１年度→令和１８年度（清算期間５カ年含む）
理由；新型コロナウィルス感染症拡大による移転交渉の鈍化

建物移転計画の見直し
雨水貯留施設等の設置

②総事業費４８億円増額；総事業費約１７２億円→約２２０億円
理由；残事業費の見直し

過年度実績の精査

◇今後のスケジュール
・石見町地元説明会・・・令和６年１月２０日（土）
・日吉町地元説明会・・・令和６年１月２７日（土）、２８日（日）
・事業計画変更公告・・・令和６年１月末予定

４ 事業計画の変更及び今後の予定について



４ 事業計画の変更及び今後の予定について

この図面は、令和６年１月３１日時点のものであり、進捗状況により変更する場合があります。


