
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条に基づく公表（変更契約分） 令和７年５月分

工 事 名

工 事 場 所

施 行 担 当 課

変 更 後 契 約 金 額

契 約 業 者 名

工 事 種 別

変 更 後 完 成 日

工 事 着 手 日

変 更 契 約年 月 日
工 事 概 要 変 更 理 由

下水道部　下水建設課

白楽町ほか地内管更生工事（その６－１）

倉敷市　白楽町　ほか　地内

土木一式工事

76,054,000円

令和7年5月2日

施工延長　Ｌ＝４２６．５ｍ                                  
管更生工　（既設管径Φ　２５０ｍｍ）　Ｌ＝２４６．７ｍ      
　　　　　（既設管径Φ　３５０ｍｍ）　Ｌ＝　　４．６ｍ      
　　　　　（既設管径Φ　４００ｍｍ）　Ｌ＝　　４．５ｍ      
　　　　　（既設管径Φ　６００ｍｍ）　Ｌ＝　８５．７ｍ      
　　　　　（既設管径Φ　７００ｍｍ）　Ｌ＝　７０．９ｍ

　事前調査の結果、管更生の施工に支障となる取付管の突出等    
の事前処理箇所数が増えたことにより、増変更するものです。    
                                                            
　倉敷市工事設計変更基準第３条（３）により変更するもので    
す。（株）武政組　 令和6年10月18日

令和7年5月30日

下水道部　下水建設課

真備町上二万地内下水道管埋設工事（その６
－３）

倉敷市　真備町上二万　地内

土木一式工事

37,532,000円

令和7年5月8日

　施工延長　　Ｌ＝３３０．１ｍ                              
　管きょ工（開削）φ１５０ｍｍ　Ｌ＝３３０．１ｍ            
　マンホール工　　　　　　　　　１式                        
　取付管およびます工　　　　　　１式                        
　附帯工　　　　　　　　　　　　１式                        
　仮設工　　　　　　　　　　　　１式

　Ｎｏ．５５～Ｎｏ．５７、Ｎо．１１７～Ｎｏ．１１８において
当初の想定と異なり、硬岩が確認され、この掘削を行ったため増変
更するものです。                                            
                                                            
　倉敷市工事設計変更基準第３条（４）による。

（有）幸福設備工業　 令和6年9月20日

令和7年6月30日

土木部　道路管理課

黒石４８号線舗装補修工事

倉敷市　黒石　地内

舗装工事

2,728,000円

令和7年5月9日

施工延長　Ｌ＝６４．０ｍ                                    
施工幅員　Ｗ＝２．４０ｍ～２．７０ｍ                        
                                                            
舗装工　　　　　Ａ＝１６０ｍ２                              
コンクリート工　Ｖ＝２．７ｍ３

　当初、水路側に水が流れるように道路の横断勾配を確保するた
め、No.2+4.9～終点までの擁壁の嵩上げを予定していた。しかし、
現地精査の結果、起点部～No.2+4.9までも嵩上げをしなければ道路
勾配を確保できないことが判明したので、その間の擁壁の嵩上げを
行なったため、増額変更するものです。                        
                                                            
  　倉敷市工事設計変更基準第３条（９）

（有）井上開発工業　 令和7年1月14日

令和7年5月30日
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条に基づく公表（変更契約分） 令和７年５月分

工 事 名

工 事 場 所

施 行 担 当 課

変 更 後 契 約 金 額

契 約 業 者 名

工 事 種 別

変 更 後 完 成 日

工 事 着 手 日

変 更 契 約年 月 日
工 事 概 要 変 更 理 由

建築部　公共建築課

倉敷市立上成小学校プール改修建築工事

倉敷市　玉島乙島６，１９１　番地　地内

建築一式工事

28,017,000円

令和7年5月9日

プール内防水改修工事　　　一式                              
本プール　　鉄筋コンクリート造　２５ｍ×１５ｍ              
補助プール　鉄筋コンクリート造　１０ｍ×　８ｍ              
                                                            
                                                            
プールサイド土間改修工事　一式                              
                                                            
                                                            
別途工事：設備工事

全体工程の見直しにより、工期を令和７年６月６日まで延期するも
の。

（株）武政組　 令和6年10月10日

令和7年6月6日

土木部　土木課

中帯江１５号線道路改良工事

倉敷市　中帯江　地内

土木一式工事

5,412,000円

令和7年5月12日

施工延長　Ｌ＝２２．０ｍ                                    
施工幅員　Ｗ＝４．５ｍ                                      
                                                            
重力式擁壁（Ｈ＝０．５０～１．５６ｍ）Ｌ＝２．３ｍ          
小型擁壁（Ｈ＝０．４８～０．６５ｍ）　Ｌ＝１．０ｍ          
落ちふた式Ｕ型側溝３００Ａ　　　　　　Ｌ＝１７．０ｍ        
１号現場打集水桝　　　　　　　　　　　Ｎ＝１箇所            
アスファルト舗装　　　　　　　　　　　Ａ＝１６ｍ２          
コンクリート舗装　　　　　　　　　　　Ａ＝７６ｍ２          
プレキャスト防護柵基礎　　　　　　　　Ｌ＝２２．０ｍ        
ガードレール（Ｃｏ建込用）　　　　　　Ｌ＝２２．０ｍ

既設道路との取り合いについて、勾配を緩やかにするため、既設コ
ンクリート取り壊し範囲の拡大及び土留め擁壁の追加により増変更
するものである。また、その他については現地精査の結果、数量を
変更するものである。

（有）サニー建設　 令和7年1月8日

令和7年5月30日

建築部　公共建築課

倉敷市船穂公民館改修建築工事

倉敷市　船穂町船穂　１６９７番地　地内

建築一式工事

115,698,000円

令和7年5月12日

【建物概要】                                                
　公民館                                                    
　鉄筋コンクリート造　２階建                                
　延べ面積　２，４６３．６７㎡                              
                                                            
【改修概要】                                                
　内部改修　一式                                            
　外壁改修　一式                                            
　屋上改修　一式                                            
                                                            
　別途工事：電気設備工事、機械設備工事

　令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特
例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

（株）榊原建設　 令和7年3月19日

令和8年2月27日
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条に基づく公表（変更契約分） 令和７年５月分

工 事 名

工 事 場 所

施 行 担 当 課

変 更 後 契 約 金 額

契 約 業 者 名

工 事 種 別

変 更 後 完 成 日

工 事 着 手 日

変 更 契 約年 月 日
工 事 概 要 変 更 理 由

児島支所　産業課

尾原１８１－２号水路改修工事

倉敷市　尾原　地内

土木一式工事

13,079,000円

令和7年5月13日

　施工延長　Ｌ＝７５．４ｍ                                  
                                                            
　護岸工　　　　　　Ｌ＝１８．０ｍ                          
　現場打水路工　　　Ｌ＝　０．４ｍ                          
　大型フリューム工　Ｌ＝４５．０ｍ                          
　階段工　　　　　　Ｌ＝１２．０ｍ                          
　仮設工　　　　　　１式

　山側の掘削に伴い、水路沿線上ののり面が崩壊するおそれの    
ある箇所が確認されため、土のう及び植生土のうによる対策を    
行ったことによる増変更です。                                
                                                            
　倉敷市工事設計変更基準　第５条（１）によるものです。共成工業（株）　 令和6年12月25日

令和7年5月30日

建築部　公共設備課

倉敷市立新田中学校給水設備ほか改修工事

倉敷市　新田２，６７４番地　の３　地内

管工事

70,580,400円

令和7年5月13日

給水設備を高置水槽方式から加圧給水方式に改修する設備工事    
                                                            
　鋼板製一体型受水槽・消火水槽　　　 １８ m3　　６m3　１基  
　加圧給水ポンプユニット　　　　７００ L/min×３２ m　２基  
　消火ポンプユニット　　　　　　３００ L/min×４３ m　１台  
　消火用補給水槽　　　　　　　　１００ L　　　　　　　１基  
                                                            
　給水設備　　　　一式                                      
　排水設備　　　　一式                                      
　消火設備　　　　一式                                      
　電気設備　　　　一式

　令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特
例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

（株）クラカン　 令和7年3月19日

令和7年10月31日

下水道部　下水建設課

水島地区緊急整備下水道管埋設工事（その６
－１）

倉敷市　水島地区　地内

土木一式工事

18,953,000円

令和7年5月15日

施工延長　Ｌ＝８９．９ｍ                                    
　管きょ工（開削）φ２００ｍｍ　　　　Ｌ＝４４．９ｍ        
　管きょ工（小口径推進）φ２００ｍｍ　Ｌ＝４５．０ｍ        
　マンホール工　　　　　　　　　　　　１式                  
　取付管及びます工　　　　　　　　　　１式                  
　附帯工　　　　　　　　　　　　　　　１式                  
　立坑工　　　　　　　　　　　　　　　１式                  
　仮設工　　　　　　　　　　　　　　　１式

　Ｎｏ．２～Ｎｏ．３において試掘の結果、当初の想定と異な    
り地下水位が高く、開削工が困難であり推進工としたため増変    
更するものです。                                            
                                                            
　倉敷市工事設計変更基準第３（４）による。

朝日設備工業（株）　 令和6年5月28日

令和7年9月30日
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条に基づく公表（変更契約分） 令和７年５月分

工 事 名

工 事 場 所

施 行 担 当 課

変 更 後 契 約 金 額

契 約 業 者 名

工 事 種 別

変 更 後 完 成 日

工 事 着 手 日

変 更 契 約年 月 日
工 事 概 要 変 更 理 由

土木部　道路管理課

西阿知町６９号線道路補修工事

倉敷市　西阿知町　地内

土木一式工事

2,717,000円

令和7年5月19日

　施工延長　Ｌ＝３６．０ｍ                                  
　施工幅員　Ｗ＝３．１～３．５ｍ                            
                                                            
                                                            
　　排水構造物工                                            
　　　自由勾配側溝　Ｌ＝３５．７ｍ                          
　　　重圧管　　　　Ｌ＝２．０ｍ                            
　　舗装工　　　　　Ａ＝５５ｍ２

　地元協議の結果、施工範囲にある舗装が悪く、計画舗装幅で    
は水溜りができてしまうため舗装工を１５ｍ２から５５ｍ２に    
変更し、増変更するものです。                                
　その他については、現地精査によるものです。                
                                                            
　　倉敷市工事設計変更基準　第５条（２）

（株）弘組　 令和7年2月7日

令和7年5月30日

下水道部　下水建設課

水島地区取付管及び取付ます設置工事（その
６－３）

倉敷市　水島地区　地内

土木一式工事

17,853,000円

令和7年5月19日

取付ます設置　　　　１０箇所                                
取付マンホール設置　　１箇所

　Ｎｏ．４８（東塚７丁目地内）およびＮｏ．６７（東塚１丁    
目地内）において水路越しのため開削工での施工が困難であ
り    、推進工での施工としたので増変更するものです。        
                                                            
      　倉敷市工事設計変更基準第３（４）による。

アイルエンジニアリング（株）　 令和6年10月23日

令和7年9月30日

農林水産部　耕地水路課

西部排水路改修工事

倉敷市　連島町西之浦ほか　地内

土木一式工事

93,093,000円

令和7年5月21日

施工延長　Ｌ＝７８５．１ｍ                                  
土砂撤去　Ｖ＝１，０４５ｍ３

　当初計画では、掘削土の改良にセメント系固化材を使用すること
としていたが、土質が想定より悪く固化しなかったため、吸水性泥
土改良材による改良に変更し増変更とするものです。その他につい
ては、現地精査の結果数量を変更するものです。                
                                                            
 倉敷市工事設計変更基準第３条第４号

（株）綾野工務店　 令和6年11月15日

令和7年5月30日
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条に基づく公表（変更契約分） 令和７年５月分

工 事 名

工 事 場 所

施 行 担 当 課

変 更 後 契 約 金 額

契 約 業 者 名

工 事 種 別

変 更 後 完 成 日

工 事 着 手 日

変 更 契 約年 月 日
工 事 概 要 変 更 理 由

土木部　街路課

生坂二日市線地質調査業務委託（その３）

倉敷市　二日市　地内

地質調査

14,091,000円

令和7年5月21日

地質調査業務                                                
　機械ボーリング                                            
　　土質ボーリング　　３本                                  
　　岩盤ボーリング　　３本                                  
　コンサルタント的業務                                      
　　打合せ等　　　　　１式                                  
　　解析等調査業務　　１式

ボーリングNo.４，６において、軟弱な粘性土が確認され地盤の詳 
細な検討が必要となったため、サンプリングと土質試験を追加し、
増変更するもの。

（株）相互設計　 令和6年10月30日

令和7年5月30日

建築部　公共建築課

倉敷市立玉島西中学校屋内運動場屋根ほか改
修工事

倉敷市　玉島柏島　１，５４８番　地内

建築一式工事

116,226,000円

令和7年5月21日

【建物概要】                                                
　屋内運動場　棟番号１５                                    
　　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　２階建                    
　　保有面積　１，４４８㎡（施設台帳面積）                  
                                                            
【改修概要】                                                
　建具改修　　　　　　　　　　　　一式                      
　屋根改修　　　　　　　　　　　　一式                      
　外壁改修　　　　　　　　　　　　一式                      
                                                            
　上記に伴う電気設備工事を含む

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例
措置に基づき請負代金額の変更を行う。

三代田建工（株）　 令和7年4月15日

令和8年2月5日

建築部　公共建築課

倉敷市立倉敷第一中学校校舎増築ほか基本・
実施設計業務委託

倉敷市　西阿知町１，０７０番　地内

建築設計

127,740,800円

令和7年5月22日

１．校舎増築                                                
　　　鉄筋コンクリート造　４階建                            
　　　延べ面積４，４００㎡程度（北側渡り廊下含む）          
　　渡り廊下増築                                            
２．既存校舎一部改修                                        
３．附属施設等整備                                          
　　駐輪場（約８０台）新築                                  
　　　鉄骨造　平家建　延べ面積９６㎡程度                    
４．地質及び土質調査                                        
５．太陽光発電設備等自然エネルギーの有効活用                
６．ＺＥＢ　ｒｅａｄｙ以上の認証取得                        
                                                            
上記の基本・実施設計業務（建築・電気設備・機械設備）

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例
措置に基づき請負代金額の変更を行う。

綜企画・倉敷構造設計共同体　代表者　株式
会社綜企画設計　岡山支店

令和7年3月4日

令和8年3月31日
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条に基づく公表（変更契約分） 令和７年５月分

工 事 名

工 事 場 所

施 行 担 当 課

変 更 後 契 約 金 額

契 約 業 者 名

工 事 種 別

変 更 後 完 成 日

工 事 着 手 日

変 更 契 約年 月 日
工 事 概 要 変 更 理 由

土木部　土木課

新田天城線道路改良工事

倉敷市　有城　地内

土木一式工事

42,372,000円

令和7年5月23日

施工延長　Ｌ＝１２５．５ｍ                                  
施工幅員　Ｗ＝７．１～１０．４ｍ                            
　１号組立歩道（支柱式）Ｗ＝１．０ｍ　Ｌ＝７．４ｍ          
　２号組立歩道（支柱式）Ｗ＝１．５ｍ　Ｌ＝９．７ｍ          
　３号組立歩道（片持式）Ｗ＝１．５ｍ　Ｌ＝２６．４ｍ        
　現場打函渠工　　　　　　　　　　　　Ｎ＝１箇所            
　ボックスカルバート　Ｂ１９００×Ｈ１４００                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝６．０ｍ          
　切削オーバーレイ　　　　　　　　　　Ａ＝１，０５５ｍ２    
　アスファルト舗装（車道）　　　　　　Ａ＝９６ｍ２          
　アスファルト舗装（歩道）　　　　　　Ａ＝５２ｍ２          
　歩車道境界ブロック　　　　　　　　　Ｌ＝７５．５ｍ        
　転落防止柵（ベースプレート式）　　　Ｌ＝９．７ｍ          
　区画線　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝６３７．５ｍ

　歩道整備に伴い、一部区間の床版について、ボックスカルバート
施工へ変更するものである。また、ボックスカルバート施工に伴
い、仮設工を追加変更するものである。                        
                                                            
  　倉敷市工事設計変更基準第３条第９号（株）榊原建設　 令和7年3月27日

令和7年8月29日

建築部　公共建築課

倉敷市立茶屋町小学校中校舎・渡り廊下外壁
ほか改修工事

倉敷市　茶屋町早沖４４５番地　地内

建築一式工事

82,746,400円

令和7年5月23日

【建物概要】                                                
　中校舎　棟番号　２５－１、２５－２、３１                  
　　鉄筋コンクリート造　３階建                              
　　保有面積　１，１２８㎡（施設台帳面積）                  
                                                            
【改修概要】                                                
　外壁改修　　　　　　　　　　　一式                        
　屋上改修　　　　　　　　　　　一式                        
                                                            
　上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例
措置に基づき請負代金額の変更を行う。

（株）ナカケン　 令和7年4月15日

令和8年1月9日

児島支所　産業課

寺の上池外１池廃止工事

倉敷市　尾原　地内

土木一式工事

15,141,500円

令和7年5月26日

施工延長　Ｌ＝１１２．４ｍ                                  
                                                            
　水路工                                                    
　　Ｕ型側溝　　　Ｌ＝９５．４ｍ                            
　　自由勾配側溝　Ｌ＝７．２ｍ                              
                                                            
　暗渠排水工　　Ｌ＝９．８ｍ                                
　集水桝　　　　　Ｎ＝９基                                  
　ふとんかご　　　Ｌ＝８．０ｍ                              
　止水壁　　　　　Ｎ＝２箇所                                
　工事用道路　　　Ｎ＝１箇所                                
　仮設工　　　　　Ｎ＝１式

　工事施工中に、寺の上池下流水路の設置箇所に水道管ＶＰφ５０
が埋設されていることが判明した。水道局との協議の結果、移設に
不測の日数を要したため、工期を令和７年７月３１日まで延期する
もの。                                                      
                                                            
倉敷市工事設計変更基準　第３条（１０）によるものです。

（有）平尾造園土木　 令和6年10月2日

令和7年7月31日
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条に基づく公表（変更契約分） 令和７年５月分

工 事 名

工 事 場 所

施 行 担 当 課

変 更 後 契 約 金 額

契 約 業 者 名

工 事 種 別

変 更 後 完 成 日

工 事 着 手 日

変 更 契 約年 月 日
工 事 概 要 変 更 理 由

土木部　土木課

寺山橋補修工事

倉敷市　福田町浦田　地内

土木一式工事

37,532,000円

令和7年5月26日

上り　橋長　Ｌ＝９．８ｍ                                    
　　　幅員　Ｗ＝９．３ｍ                                    
下り　橋長　Ｌ＝３１．８ｍ                                  
　　　幅員　Ｗ＝１０．６ｍ                                  
                                                            
　ひび割れ補修工　低圧注入工法　Ｌ＝３００．７５　ｍ        
　　　　　　　　　充填工法　　　Ｌ＝６７．６４　ｍ          
　断面修復工　　　左官工法　　　Ｖ＝０．２６　ｍ３          
　表面処理工　　　表面含浸工　　Ａ＝１６６．５　ｍ２        
　伸縮装置設置工　　　　　　　　Ｌ＝３８．４　ｍ            
　目地部止水工　　　　　　　　　Ｌ＝３１．８　ｍ

現地試掘の結果、伸縮装置設置箇所の舗装厚が当初設計より厚く、
後打（復旧）コンクリートの数量を増変更するものである。

（株）ＲＩＫＩ　 令和6年12月13日

令和7年5月30日

下水道部　下水施設課

倉敷中第１ポンプ場電気設備ほか詳細設計業
務委託

倉敷市　白楽町　ほか　地内

土木設計

36,971,000円

令和7年5月26日

改築詳細設計                                                
　倉敷中第１ポンプ場　自家発電設備　　　　　　　　一式      
　　　　　　　　　　　耐震補強　　　　　　　　　　一式      
　水島東ポンプ場　　　汚水沈砂池設備　　　　　　　一式      
　水島下水処理場（場内ポンプ場）                            
　　　　　　　　　　　スクリーンかす設備　　　　　一式      
　　　　　　　　　　　制御電源及び計装用電源設備　一式      
　　　　　　　　　　　防食　　　　　　　　　　　　一式      
　水島下水処理場（自家発電気室）                            
　　　　　　　　　　　制御電源及び計装用電源設備　一式      
　水島下水処理場　　　計測設備　　　　　　　　　　一式      
　児島下水処理場　　　汚泥濃縮設備　　　　　　　　一式      
                                                            
耐震診断                                                    
　倉敷中第１ポンプ場　　　　　　　　　　　　　　　一式

倉敷中第１ポンプ場自家発電設備の仕様変更の検討に不測の日数を
要したため。                                                
                                                            
倉敷市測量、建設コンサルタント業務等委託契約約款第６条

（株）ＮＪＳ　岡山出張所 令和6年6月4日

令和7年9月30日

玉島支所　産業課

乙島４号水路改修工事

倉敷市　玉島乙島　地内

土木一式工事

7,513,000円

令和7年5月27日

施工延長　　　　　　　　Ｌ＝８４．８ｍ                      
　底張りコンクリート　　Ｌ＝３５．８ｍ                      
　コルゲートフリューム　Ｌ＝３５．８ｍ                      
　地盤改良　　　　　　　Ａ＝３２０．０ｍ２                  
　導水路工　　　　　　　Ｌ＝４９．０ｍ

　工事に着手したところ、水路内の地盤が掘削機械の走行が困難な
ため敷鉄板を追加する。                                      
　また、下流水路のスムーズな通水のため導水路の施工を追加し増
変更する。                                                  
　あわせて工期を令和７年６月３０日まで延期するものです。    
                                                            
倉敷市工事設計変更基準第３条（４）（13）

守永運輸（株）　 令和6年11月5日

令和7年6月30日
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条に基づく公表（変更契約分） 令和７年５月分

工 事 名

工 事 場 所

施 行 担 当 課

変 更 後 契 約 金 額

契 約 業 者 名

工 事 種 別

変 更 後 完 成 日

工 事 着 手 日

変 更 契 約年 月 日
工 事 概 要 変 更 理 由

農林水産部　耕地水路課

中洲６３号水路改修工事

倉敷市　中島　地内

土木一式工事

6,765,000円

令和7年5月27日

施工延長　Ｌ＝４８．４ｍ                                    
施工幅員　Ｗ＝１．１～１．３ｍ                              
                                                            
　大型フリューム（Ｗ＝１．１ｍ、Ｈ＝１．２ｍ）              
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝２６．８ｍ          
　底張りコンクリート　　　　　　　　Ｖ＝５．２ｍ３

　底張りコンクリートの施工にあたり関係機関との調整に不測の日
数を要するため、工期を令和７年６月３０日まで延期するものであ
る。

（株）オオウチ　 令和7年1月16日

令和7年6月30日

倉敷駅周辺開発事務所

倉敷駅周辺第二地区道路改良工事（その６－
５）

倉敷市　日吉町　地内

土木一式工事

67,749,000円

令和7年5月29日

区画道路１０－２号線　外３線                                
                                                            
　施工延長　Ｌ＝２２７．４ｍ　Ｗ＝６．０～１０．０ｍ        
                                                            
　道路土工　　　　一式                                      
　造成工　　　　　一式                                      
　排水構造物工　　一式                                      
　水路工　　　　　一式                                      
　付帯工　　　　　一式                                      
　舗装工　　　　　一式                                      
　擁壁工　　　　　一式                                      
　構造物撤去工　　一式                                      
　仮設工　　　　　一式

　地元調整に不測の日数を要したため、工期を令和７年６月３    
０日まで延期するものです。                                  
                                                            
倉敷市工事設計変更基準第３条（１３）により変更する          
ものです。

（株）クリップ　 令和6年6月10日

令和7年6月30日

土木部　街路課

生坂二日市線トンネル詳細設計業務委託

倉敷市　羽島外　地内

土木設計

74,789,000円

令和7年5月29日

設計業務　Ｌ＝０．５３（０．５６）ｋｍ                      
                                                            
　道路詳細設計（Ａ）　　　　　Ｌ＝０．０３ｋｍ              
　道路詳細設計（Ａ）　　　　　Ｌ＝０．１３ｋｍ              
　法面予備設計　　　　　　　　２箇所                        
　トンネル詳細設計（下り線）　１式                          
　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝０．５６ｋｍ              
　トンネル詳細設計（上り線）　坑門検討                      
　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝２坑口                    
　トンネル非常用施設設計　　　１式                          
　トンネル照明施設設計　　　　１式                          
                                                            
地質調査業務　　　　　　　　　Ｎ＝１式                      
コンサルタント的業務　　　　　Ｎ＝１式

坑門形式の比較検討の結果、突出型坑門に決定したため、トンネル
本体と独立した坑口部の耐震検討を追加する。                  
トンネル工事発注を見据え、南側坑口周辺の用地買収を早期に行う
必要性が生じたことから、坑口及び一般部の地権者が共通する範囲
において、道路詳細設計及び法面予備設計の実施を追加する。    
トンネル設計において、北側坑口から、掘削する計画としたため、
北側一般部のうち施工ヤードとして使用する範囲における施工計
画、図面及び、数量計算書の作成を追加する。                  
  　以上の理由により増変更するもの。

（株）エイト日本技術開発　中国支社 令和6年6月13日

令和7年6月30日
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条に基づく公表（変更契約分） 令和７年５月分

工 事 名

工 事 場 所

施 行 担 当 課

変 更 後 契 約 金 額

契 約 業 者 名

工 事 種 別

変 更 後 完 成 日

工 事 着 手 日

変 更 契 約年 月 日
工 事 概 要 変 更 理 由

建築部　公共建築課

倉敷市立連島西浦小学校中校舎外壁ほか改修
工事

倉敷市　連島町西之浦　３，５７５番地　地
内

建築一式工事

87,534,700円

令和7年5月29日

【建物概要】                                                
　中校舎　棟番号２０－１～３                                
　　鉄筋コンクリート造　３階建                              
　　保有面積　１，８０４㎡（施設台帳面積）                  
                                                            
【改修概要】                                                
　外壁改修　　　　　　　　一式                              
　屋上改修　　　　　　　　一式                              
                                                            
                                                            
                                                            
　上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例
措置に基づき請負代金額の変更を行う。

浅野工業（株）　 令和7年4月24日

令和8年2月5日

建築部　公共建築課

倉敷市立沙美小学校中央校舎外壁ほか改修工
事

倉敷市　玉島黒崎６，０５０　番の１　地内

建築一式工事

105,132,500円

令和7年5月29日

【建物概要】                                                
　中央校舎　棟番号１３－１、１３－２、１３－５、２９、３０  
  鉄筋コンクリート造　３階建                                
　  保有面積　１，４９５㎡（施設台帳面積）                  
　南校舎　棟番号２０                                        
　  鉄筋コンクリート造　２階建                              
　  保有面積　３１５㎡（施設台帳面積）                      
                                                            
【改修概要】                                                
　外壁等石綿含有建材除去改修　　一式                        
　音楽室天井改修　　　　　　　　一式                        
　外壁改修　　　　　　　　　　　一式                        
　屋上改修　　　　　　　　　　　一式                        
                                                            
　上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例
措置に基づき請負代金額の変更を行う。

（株）大野工務店　 令和7年4月24日

令和8年2月5日

建築部　公共建築課

倉敷市立富田小学校南校舎・渡り廊下外壁ほ
か改修工事

倉敷市　玉島八島１，７７４番　地内

建築一式工事

103,013,900円

令和7年5月29日

【建物概要】                                                
　南校舎　棟番号２１－１～３                                
　　鉄筋コンクリート造　３階建                              
　　保有面積　２，０９５㎡（施設台帳面積）                  
                                                            
【改修概要】                                                
　音楽室天井改修　　　　　　　　一式                        
　外壁改修　　　　　　　　　　　一式                        
　屋上改修　　　　　　　　　　　一式                        
                                                            
上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例
措置に基づき請負代金額の変更を行う。

（株）片山工務店　 令和7年4月18日

令和8年2月5日
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条に基づく公表（変更契約分） 令和７年５月分

工 事 名

工 事 場 所

施 行 担 当 課

変 更 後 契 約 金 額

契 約 業 者 名

工 事 種 別

変 更 後 完 成 日

工 事 着 手 日

変 更 契 約年 月 日
工 事 概 要 変 更 理 由

建築部　公共建築課

倉敷市立児島小学校屋内運動場大規模改修ほ
か建築工事

倉敷市　児島柳田町　８５１番地　地内

建築一式工事

179,729,000円

令和7年5月29日

【建物概要】                                                
　屋内運動場　　棟番号１９                                  
　　　　　鉄骨造一部鉄筋コンクリート造　２階建              
　　　　　保有面積　８８８㎡（施設台帳面積）                
                                                            
【改修概要】                                                
　内部改修　　　　　　　　一式                              
　外壁改修　　　　　　　　一式                              
　屋根改修　　　　　　　　一式                              
　便所改修　　　　　　　　一式                              
　バリアフリートイレ改修　一式                              
                                                            
別途工事：電気設備工事、機械設備工事

　令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特
例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

（株）ミズチカ　 令和7年5月13日

令和8年3月5日

建築部　公共建築課

倉敷市立玉島北中学校東校舎・渡り廊下外壁
塗装ほか改修工事

倉敷市　玉島八島１，５２９　番地の１　地
内

塗装工事

45,538,900円

令和7年5月29日

【建物概要】                                                
　東校舎　棟番号１８－１、１８－２                          
　　鉄筋コンクリート造　２階建                              
　　保有面積　９２１㎡（施設台帳面積）                      
                                                            
【改修概要】                                                
　外壁塗装改修　　　　　　７９０㎡                          
　屋根防水改修　　　　　　１０６㎡                          
                                                            
　上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例
措置に基づき請負代金額の変更を行う。

瀬戸内塗装（株）　 令和7年4月24日

令和8年1月9日

建築部　公共建築課

倉敷市立上成小学校屋内運動場屋根ほか改修
建築工事

倉敷市　玉島乙島６，１９１　番地　地内

建築一式工事

116,688,000円

令和7年5月29日

【建物概要】                                                
　屋内運動場　棟番号１３                                    
　  鉄骨造　２階建                                          
　  保有面積　８０７㎡（施設台帳面積）                      
                                                            
【改修概要】                                                
　建具改修　　　　　　　　　　　一式                        
　外壁等石綿含有建材除去改修　　一式                        
　屋根改修　　　　　　　　　　　一式                        
　外壁改修　　　　　　　　　　　一式                        
　別途工事：設備工事

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特  
例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

（株）ニシオカ　 令和7年5月2日

令和8年1月20日
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条に基づく公表（変更契約分） 令和７年５月分

工 事 名

工 事 場 所

施 行 担 当 課

変 更 後 契 約 金 額

契 約 業 者 名

工 事 種 別

変 更 後 完 成 日

工 事 着 手 日

変 更 契 約年 月 日
工 事 概 要 変 更 理 由

下水道部　下水建設課

船穂・真備地区緊急整備下水道管埋設工事
（その６－１）

倉敷市　船穂・真備地区　地内

土木一式工事

14,597,000円

令和7年5月29日

施工延長　Ｌ＝２５．６ｍ                                    
　管きょ工（開削）φ１５０ｍｍ　　　　Ｌ＝１３．６ｍ        
　管きょ工（小口径推進）φ１５０ｍｍ　Ｌ＝１２．０ｍ        
　マンホール工　　　　　　　　　　　　１式                  
　付帯工　　　　　　　　　　　　　　　１式                  
　立坑工　　　　　　　　　　　　　　　１式                  
　仮設工　　　　　　　　　　　　　　　１式

　土地所有者よりマンホール設置希望位置変更の要望があり、推進
工がＬ＝１０．０ｍからＬ＝１２．０へ増えたことにより増変更す
るものです。                                                
                                                            
　倉敷市設計変更基準第３条（９）によるものです。

（有）エム・エム　 令和6年10月29日

令和7年9月30日

建築部　公共建築課

倉敷市立連島西浦小学校渡り廊下新築工事

倉敷市　連島町西之浦　３，５７５番地　地
内

建築一式工事

24,332,000円

令和7年5月30日

　　【変更概要】　　　　　　　　　【変更前】　　【変更後】  
　１．すきとり　　　　　　　　　　　　－　　　　　６１ｍ3   
　２．建設発生土処分　　　　　　　５８．５ｍ3　 ７８．３ｍ3 
　３．鉄骨足場　　　　　　　　　　　５６㎡　　　　　－      
　４．コンクリート舗装　　　　　　　　－　　　　　７．７㎡  
　５．メッシュフェンス(H1500)　　 ２４．９ｍ　　２５．７ｍ  
　６．自然石処分　　　　　　　　　　　－　　　　　　６ｔ    
　７．発生材処分(コンクリート類)　　　－　　　　　 １１ｍ3  
　８．発生材処分(がれき類)　　　　　　－　　　　０．０４ｍ3 
　９．施工数量調査(外壁改修)　　　３６．６㎡　　　　－      
１０．土間コンクリート刷毛引き　　　　－　　　　　５．８㎡  
１１．発生材処分(建設発生木材)　　　　－　　　　０．１４ｍ3 
その他、新築工事に伴う一式

１．現地に即した局部的な変更を行うもの。                    
２．工程の見直しにより、工期を令和７年６月３０日まで延期する
　　もの。

（株）尾島　 令和6年10月8日

令和7年6月30日

建築部　公共建築課

倉敷市立豊洲小学校屋内運動場屋根ほか改修
工事

倉敷市　西田２０１番地の１　地内

建築一式工事

85,693,300円

令和7年5月30日

【建物概要】                                                
　屋内運動場　棟番号２２                                    
　　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　２階建                    
　　保有面積　８８６㎡（施設台帳面積）                      
                                                            
【改修概要】                                                
　建具改修　　　　　　　　　　　一式                        
　屋根改修　　　　　　　　　　　一式                        
　外壁改修　　　　　　　　　　　一式                        
                                                            
                                                            
　上記に伴う電気設備工事を含む

令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措
置に基づき請負金額の変更を行う。

田村工業（株）　 令和7年4月25日

令和8年1月20日
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