「施工プロセス」のチェックリスト 【公共建築工事用】

施行番号	
工事名	工事担当課:
契約工期 平成 年 月 日~平成 年 月 日	
請 負 者	監督員職氏名:

- ①「施工プロセス」のチェックリストは、共通仕様書、契約約款等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に行われているかを監督員等が確認する。②チェック欄には、書類もしくは現場等で確認した月日及びその内容がOKであれば□にレ点を記入し、OKでなければ、備考欄に改善通知、改善指示及びその是正状況等を記入する。③用語の定義は、契約後:当初契約後、変更後:工期内に行う変更契約後とする。

(1/3)

考	細							=	チェッ	カ時は	扭								(1/3)
査項	確認項目	チェックリスト一覧									, ,						備	j	考
	引	(チェックの目安)	着手前						施	C 中						完成時	(改善通知・	指示事項及び	是正状況等)
1 施工:	I ○品質・安全管理 施 体制	品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されて いる。(施工計画書提出時)		\	(/)	(/)	(/)	\ _	(/	\ \ \	(/	()	(/)	(/)	(/)				
	本 ()建設業退職金 共済制度等	建設業退職金共済制度に加入している場合は掛金 収納書の写しを、その他の共済制度に加入してい る場合や独自の退職金制度の場合はその証明書を 契約締結後1ヶ月以内に提出した。 (契約後、増額変更後)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
		建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。(施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
		「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の 標識を現場に掲示している。(施工中1回程度)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
	○労働保険関係 成立票	労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に 掲示している。 (施工中1回程度)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
	○建設業許可標識	建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆 の見やすい場所に設置している。(全ての下請業 者を含む。) (施工中1回程度)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
	○施工体制台帳、 施工体系図	施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、 かつ、同一のものを提出した。 (施工時の当初、変更時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
		施工体制台帳に下請負契約書等(写) (再下請業者を含む。) を添付している。 (施工時の当初、変更時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
		施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加入状況」に、加入又は適用除外と記載している。 (施工時の当初、変更時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
		施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。(施工時の当初、変更時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
		施工体系図又は下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 (施工時 1回/月程度)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
		元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。(下請工事がある全ての工事に適用する。)(施工時の当初、変更時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				

「施工プロセス」のチェックリスト 【公共建築工事用】

·	, 1															1		(2	/3)
考者	確認項目	チェックリスト一覧	チェック時期														備	考	
項 目 3	I	(チェックの目安)	着手前															事項及び是正状	代況等)
1 施工体制	. (工事カルテ) . :	事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10 日以内(休日を除く)に登録機関に申請し、登録 内容確認書を提出した。 (契約後、変更後、完成時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			
制制	○現場代理人	現場に常駐している。 (施工中 1回/月程度)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
場場を	,	監督職員への通知、報告、申出等を書面で行って いる。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
J E	○監理技術者(主任 技術者)の専任	技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 (着手前)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
五	. 14	配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 (着手前)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
者 · 自任		工事実績情報登録において重複が無く、現場に専任している。(専任義務は建築一式工事7,000万円以上、その他工事3,500万円以上) (施工中 1回/月程度)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
补		施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握 し、主体的に係わっていた。(施工中、打合せ時)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
	○専門技術者の配置	専門技術者を専任し、配置している。 (施工計画時、施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
	○作業主任者 の選任	作業主任者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工時適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
	○下請負者の把握	倉敷市の指名停止期間中でない。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
2 加加工状	○設計図書の照査等	契約約款第18 条第1項第1号から第5号に係わる 設計図書の照査を行っている。 (着手前、施工時適宜)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
況理		現場との相違事実がある場合、その事実が確認で きる資料を書面により提出して確認を受けた。 (着手前、施工時適宜)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
	○施工計画書	施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したもの を提出した。(着手前、変更時)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
		記載内容と現場施工方法が一致している。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	\	(/	(/)	(/)	(/)				
	○施工管理・建築材料・機材の管理	建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がな されている。(施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
	・出来形、品質管理	日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われて いる。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
	○検査(確認を含む)及び立会等	監督員の立会いにあたって、あらかじめ立会願等 を提出している。 (施工時適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
		段階確認(中間検査を含む)の確認時期が、適切 である。(施工時適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				

「施工プロセス」のチェックリスト 【公共建築工事用】

																			(3/3)
考查	細	確認項目	チェックリスト一覧	チェック時期 														備	考
項目	別		(チェックの目安)	着手前		施工中													び是正状況等)
2施工状	I 施工	○工事の着手	工事開始日後、仕様書により定められた期間内に 工事に着手した。 (着手時)	(/)															
状況	管理	○建設副産物及び建設廃棄物	請負者は、産業廃棄物管理票(マニュフェスト) により適正に処理されていることを確認し、監督 員に提示した。(施工時適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			
			再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書 を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め 提出した。(施工時適宜)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			
	Ⅱ工程管理	○工程管理	施工前に各種工程表を提出している。 (着手前、施工中適宜)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			
			工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップ を行っている。 (施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
	Ⅲ安全対策	○安全活動	安全活動を実施し、記録がある。(必要に応じ、 以下の内容をチェックする。) ①災害防止協議会等(施工中適宜) ②店社パトロール(施工中1回/月程度) ③安全教育、訓練等(施工中適宜) ④安全巡視、TBM、KY等(施工中適宜) ⑤新規入場者教育(施工中適宜)		()	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)				
		○仮設備点検等	仮設備点検等を実施し、記録がある。(必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①過積載防止対策(施工中適宜) ②機械・車両等点検整備等(施工中1回/月程度) ③重機操作時安全点検記録等(施工中適宜) ④山留め、仮締切等の点検及び管理記録 (施工中適宜) ⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録(施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			
	IV対外関係	○関係機関等	関係機関等との調整等を実施し、記録がある。 (必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①関係官署(施工中適宜) ②近隣住民・入居官署等 (施工中適宜) ③関連工事等(施工中適宜)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)			