
減額スライドに伴う実施フロー及び様式

減額スライド検討

様式６

（業者用）

①　変更設計書の作成
　　　　　（積算システム）

（様式７）

（別紙-４）

スライド変更契約

工期末

２

ヶ

月

以

上

４５

日

スライド額協議開始日

内

14

日

以

内

減額スライド変更請求及
び協議開始日の通知

工期開始

減額スライド

以
スライド額決定

別紙-３

別紙-３

（記入用）

②　材料毎の証明書の確認
　（搬入月・購入先・購入量・
　　購入価格）

作業内容

①　１％の判定（品目類毎で計算）

②　協議開始日の通知

様　式

⑤　最終１％の判定（品目類毎）

⑥　最終スライド額の算定

③　実勢価格と購入価格の比較
　　（それぞれの合計値で判定）

④　対象数量の確定（積算値）

協議開始日は
原則、工期末
から４５日前の


